



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22.08.2024 № 1071

г. Брянск

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2024/2025 учебном году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 г. № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 г. № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в целях качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году и создания материально-технических условий для их объективного проведения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2024/2025 учебном году (далее – «дорожная карта») согласно приложению 1.

2. Руководителям государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Брянский институт повышения квалификации работников образования», государственного автономного учреждения «Брянский региональный центр обработки информации», руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Брянской области,

руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Брянской области:

3.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году руководствоваться настоящей «дорожной картой».

3.2. Разработать План мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году в муниципальном образовании/городском округе с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».

3.3. Ознакомить руководителей образовательных организаций с «дорожной картой» и обеспечить выполнение ее мероприятий.

3.4. Обеспечить информирование родительской общественности об основных мероприятиях «дорожной карты», результатах её реализации посредством размещения актуальной информации на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Брянской области, общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах в общеобразовательных организациях, при проведении родительских собраний.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

А.А.Андреева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2024/25 учебном году

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году			
Мероприятия	Дата проведения мероприятий	Ответственный	
1	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в Брянской области в 2024 году, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11	август - сентябрь 2024 года	Департамент образования и науки Брянской области (далее - департамент), ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» (далее – БРЦОИ), ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования» (далее – ГАУ ДПО «БИПКРО») муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО)
2.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Брянской области	сентябрь – октябрь 2024 года	департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО»
3.	Подготовка статистико-аналитических отчетов о работе предметных комиссий Брянской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	июль - сентябрь 2024 года	департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО»
4.	Подготовка и предоставление в Росособрнадзор: 1) анализа результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11, по выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска»); 2) итоговых отчетов о результатах работы ПК;	август - сентябрь 2024 года	департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО»

5.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО», заседания методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»	август 2024 года	департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО
6.	Издание сборников по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году: «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Брянской области в 2024 году». «Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов Брянской области в 2024 году»	август - сентябрь 2024 года	БРЦОИ БРЦОИ
7.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» I и II степеней.	август 2024 года	департамент, БРЦОИ, БИПКРО, МОУО

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1. Повышение квалификации работников образования Брянской области по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11

1.1	Корректировка программ повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа ГИА в 2024 году и изменениями в содержании КИМ	август - сентябрь 2024 года	ГАУ ДПО «БИПКРО»
1.2.	Проведение курсов повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение года по графику БИПКРО	ГАУ ДПО «БИПКРО»
1.3.	Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ОГЭ, ЕГЭ, для включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам методики их решения	август 2024	председатели предметных комиссий, ГАУ ДПО «БИПКРО»
1.4.	Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	по графику БИПКРО	председатели предметных комиссий, ГАУ ДПО «БИПКРО»
1.5.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2024 году. Обобщение опыта ОО Брянской области по подготовке	в течение года	ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО

	выпускников школ к ГИА		
1.6.	Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам	в течение года	ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО
1.7.	Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	в течение года	ГАУ ДПО «БИПКРО»
1.8.	Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2024 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся.	в течение года	департамент, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО
1.9.	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения	в течение года	ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО
1.10	Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области	в течение года	департамент, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО, ОО
1.11	Публикации на сайте БИПКРО методических материалов, в «Брянской учительской газете» статей об опыте работы педагогов, у которых обучающиеся успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ	в течение года	ГАУ ДПО «БИПКРО»
1.12	Формирование базы данных об учителях и руководителях ОО, демонстрирующих успешные практики достижения образовательных результатов	сентябрь 2024 года	ГАУ ДПО «БИПКРО»
1.13	Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников, разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2024	в течение года	ЦНППМ БИПКРО
2. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку			
2.1	Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9)	по отдельному графику	ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО
2.2	Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-9	в течение года	БИПКРО, МОУО

2.3	Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9.	сентябрь – январь 2024-2025 г.г. по отдельным графикам ОО	МОУО, ОО
3. Подготовка к итоговому сочинению (изложению)			
3.1	Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11)	по отдельному графику	ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО
3.2	Проведение вебинаров, совещаний для муниципальных администраторов МОУО и руководителей общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ИС-11	октябрь – ноябрь 2024 года	департамент, ГАУ ДПО «БИПКРО»
3.3	Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-11	в течение года	БИПКРО, МОУО
3.4	Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению)	август-сентябрь 2024 года	ГАУ ДПО «БИПКРО»
3.5	Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11, получивших неудовлетворительный результат, для повторной сдачи в дополнительные дни.	сентябрь – декабрь 2024 г., январь- май 2025 г.	МОУО, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/25 учебном году, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов	после введения в действие федеральных нормативных документов	департамент
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	сентябрь 2024 года - май 2025 года	департамент, БРЦОИ, МОУО
3	Предоставление на согласование в Рособрназор кандидатур председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), председателя апелляционной комиссии	декабрь 2024 года	департамент
4	Представление на согласование в Рособрназор кандидатур председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11	январь 2025 года	департамент, ГЭК

5.	Издание приказов:		
5.1	Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2024/25 учебном году.	август 2024 г.	департамент
5.2	Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году в Брянской области»	сентябрь 2024 г.	департамент
5.3	Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	сентябрь 2024 г.	департамент
5.4	Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ГИА	сентябрь 2024 г.	департамент
5.5	Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Брянской области»	октябрь 2024 г.	департамент
5.6	Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Брянской области»	октябрь 2024 г.	департамент
5.7	Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году в Брянской области	октябрь 2024 г.	департамент
5.8	Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году на территории Брянской области	октябрь 2024 г.	департамент
5.9	Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Брянской области в 2025 году	октябрь 2023 г.	департамент
5.10	Приказы об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии Брянской области по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/24 уч.году	ноябрь – декабрь 2024 г.	департамент

5.11	Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 11 классах	ноябрь 2024 г.	департамент
5.12	Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому в 2024/25 учебном году на территории Брянской области	ноябрь 2024 г.	департамент
5.13	Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/25 учебном году на территории Брянской области	ноябрь 2024 г.	департамент
5.14	Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	ноябрь 2024 г.	департамент
5.15	Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9	январь 2025 г.	департамент
5.17	Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11	декабрь 2024 г.	департамент
5.18	Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в Брянской области в 2024/25 учебном году	декабрь 2024 г.	департамент
5.19	Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в Брянской области в 2024/25 учебном году	декабрь 2024 г.	департамент
5.20	Приказ об организации и проведении досрочной государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА	январь 2025 г.	департамент
5.21	Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2025 году	январь 2025 г.	департамент
5.22	Приказы о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 и ГИА-11	март 2025 г.	департамент
5.23	Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды	март-сентябрь 2025 г.	департамент
5.24	Приказы об утверждении состава и Положения о предметных комиссиях	февраль 2025 г.	департамент

	по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2024/25 учебном году		
5.25	Приказы об утверждении состава и Положения о апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2024/25 учебном году	февраль 2025 г.	департамент
5.26	Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты)	март-апрель 2025 г.	департамент
5.27	Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	март, май 2025 г.	департамент
5.28	Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11	май 2025 г.	департамент
5.29	Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11	март, май 2025 г.	департамент
5.30	Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Брянской области	февраль – июнь 2025 г.	департамент
5.31	Приказ о создании Ситуационно-информационного Центра Брянской области	февраль-март 2025 г.	департамент
5.32	Об оборудовании пунктов проведения экзаменов системами подавления сигналов подвижной связи в период проведения ГИА-11 в 2025 году на территории Брянской области.	февраль 2025 г.	департамент
6.	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам	февраль 2025 г.	департамент
7.	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ	февраль-март 2025 г.	департамент, БРЦОИ
8.	Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.)	декабрь 2024-февраль-март 2025 г.	департамент, БРЦОИ
9.	О проведении перепроверки работ участников итогового сочинения в 2024/2025 учебном году на территории Брянской области	декабрь 2024-январь -2025	департамент, БРЦОИ
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			

1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области, в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов апелляционной и предметных комиссий); -организацию видеонаблюдения; - дооснащение РЦОИ, ППЭ; - каналы защищенной связи	август - ноябрь 2024 года	департамент, БРЦОИ
2.	Формирование государственного задания ГАУ БРЦОИ по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	сентябрь -декабрь 2024 года	департамент, БРЦОИ
3.	Обеспечение условий для функционирования ГАУ БРЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	департамент, БРЦОИ
4.	Закупка ГАУ БРЦОИ технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2025 году	октябрь 2024 г. - апрель 2025 г.	департамент, БРЦОИ
V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	в течение года	департамент, БРЦОИ, МОУО
2.	Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней: - руководителей и специалистов департамента, БРЦОИ - председателей, зам. председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации)	по отдельному плану-графику	департамент, БРЦОИ, МОУО
3.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)	по плану ФИПИ	департамент, БРЦОИ
4.	Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь, ноябрь 2024 г., февраль, апрель 2025 года	департамент, БРЦОИ
5.	Проведение обучающих семинаров с муниципальными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2025 году, руководителями ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне	ноябрь 2024 года, декабрь 2024 года, март 2025 года, май 2025 года	департамент, БРЦОИ
6.	Обучающие семинары для учителей русского языка и литературы по	сентябрь - ноябрь	ГАУ ДПО «БИПКРО»,

	разбору критериев оценивания, структуры итогового сочинения (изложения), подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году.	2024 года	МОУО
7.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	октябрь 2024 года - май 2025 года	департамент, БРЦОИ, МОУО
8.	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ)	март- май 2025 г.	департамент, БРЦОИ, МОУО
9.	Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	август – сентябрь 2024 г.	ГАУ ДПО «БИПКРО»
10.	Встречи с председателями предметных комиссий представителей департамента, руководителей ГАУ ДПО «БИПКРО» и РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий	май 2025 г.	департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО»
11.	Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2025 году	май-июнь 2025 года в соответствии с графиком ФИПИ	департамент, БРЦОИ, МОУО
12.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь – март 2025 года	ГАУ ДПО «БИПКРО»
13.	Проведение квалификационных испытаний, присвоение статуса экспертам ПК ГИА	февраль – март 2025 года	ГАУ ДПО «БИПКРО»
14.	Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших затруднения в оценивании, для включения в учебно-методические материалы ФБГНУ	в процессе проверки работ в соответствии с	председатели ПК, БРЦОИ

	«ФИПИ»	расписанием ЕГЭ	
15.	Проведение обучающих семинаров с членами региональной апелляционной комиссии	апрель 2025 г.	департамент, БРЦОИ
16.	Проведение совещания (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций	январь, апрель 2025 г.	департамент, МОУО, ОО
17.	Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей	март- май 2025 г.	департамент, МОУО
18.	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ	по графику Ростелекома	департамент, МОУО
19.	Подготовка публикаций в районных и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	в течение года	департамент, МОУО
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособрназора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА»	в течение года	департамент, БРЦОИ, МОУО ГАУ ДПО «БИПКРО»,
2.	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА.	в течение года	департамент, БРЦОИ, МОУО
3.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языку (раздел «Говорение»), печати и сканирования ЭМ	сентябрь 2024 г. – апрель 2025 г.	департамент, БРЦОИ
4.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», департаментом здравоохранения, департаментом ТЭК и ЖКХ, УМВД России по Брянской области, Управлением Роскомнадзора по Брянской области (осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи)	в течение года	департамент
5.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных и апелляционной комиссий	февраль-май 2025 г.	департамент, МОУО
6.	Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов	апрель-июнь 2025 г., сентябрь 2025 г.	департамент, ГЭК, МОУО

7.	Планирование работы Регионального центра обработки информации:		
7.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	сентябрь-октябрь 2024 года	БРЦОИ
7.2	Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС	в течение года	БРЦОИ
7.3	Осуществление технологического и информационного взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ГЭК, МОУО, ППЭ	в течение года	БРЦОИ
7.4	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании 3) в ГИА-11 4) в ГИА-9	ноябрь 2024 – март 2025 г.	ОО
7.5	Печать и комплектование КИМ ОГЭ, ГВЭ в БРЦОИ: 1) на досрочный период 2025 года; 2) на основной период 2025 года; 3) на дополнительный (сентябрьский) период 2025 года	март - апрель 2024 г. май 2024 г. август 2024 г.	департамент, ГЭК, БРЦОИ
7.6	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ	март 2025 г. май 2025 г. август 2025 г.	департамент, ГЭК, БРЦОИ, МОУО
7.7	Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2025 года	февраль - сентябрь 2025 г.	департамент, ГЭК, БРЦОИ, МОУО, ОО
7.8	Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА	в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором	БРЦОИ
7.9	Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников с результатами	согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
7.10	Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами	согласно графику обработки апелляций о несогласии с	ОО, БРЦОИ, КК

		выставленными баллами	
7.11	Обеспечение информационной безопасности, хранения и уничтожения экзаменационных материалов всех категорий ГИА в установленные порядком сроки	по отдельному графику	департамент, БРЦОИ
7.12	Подготовка и составление аналитических материалов и отчетов по результатам проведения ГИА	июль-сентябрь 2025 г.	БРЦОИ
7.13	Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе	в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором	департамент, БРЦОИ, МОУО
7.14	Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»	в течение года	департамент, БРЦОИ, МОУО
8.	Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11:		
8.1	Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение Положения о ГЭК Брянской области.	ноябрь 2024 г. – март 2025 г.	департамент
8.2	Внесение данных о членах ГЭК ГИА в РИС	по плану ФЦТ	департамент, БРЦОИ
8.3	Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в Рособрнадзор для согласования	ноябрь 2024 г.	департамент
8.4	Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК к процедуре проведения ЕГЭ	ноябрь 2024 г. – май 2025 г.	департамент
8.5	Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы	по отдельному плану	департамент
8.6	Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	департамент, БРЦОИ
9.	Организация работы предметных комиссий и апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11:		
9.1	Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов	декабрь 2024 г.	департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО

	предметных комиссий в 2025 году		«БИПКРО»
9.2	Направление сведений о председателях ПК в Рособрнадзор для согласования	март 2025 г.	департамент
9.3	Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий	за две недели до дня проведения экзамена	БРЦОИ
9.4	Проведение обучающих семинаров для председателей и членов предметных комиссий	по плану ФИПИ	департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО»
9.5	Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом	февраль - июль 2025 г.	БРЦОИ
9.6	Создание апелляционной комиссии при проведении ЕГЭ на территории Брянской области, разработка Положения об апелляционной комиссии при проведении ЕГЭ	март 2025 г.	департамент, БРЦОИ
10.	Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11):		
10.1	Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения	октябрь – ноябрь 2024 г.	департамент, БРЦОИ, МОУО
10.2	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования	октябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
10.3	Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС	в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором	БРЦОИ, МОУО, ОО
10.4	Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам.	декабрь 2024 года – май 2025 года	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
10.5	Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки	за 2 недели до дня проведения ИС-11	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
11.	Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9):		
11.1	Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения	декабрь 2024 года - январь 2025 г.	департамент, БРЦОИ
11.2	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по	октябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО

	русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования		
11.3	Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС	в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором	БРЦОИ, МОУО, ОО
11.4	Проведение ИС-9, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам.	февраль – май 2025 г.	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
11.5	Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9	декабрь 2024 года	департамент, МОУО, ОО
11.6	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9	декабрь 2024 - январь 2025 г.	МОУО, ОО
11.7	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	февраль- май 2025 г.	департамент, МОУО, ОО
12	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов		
12.1	Сбор сведений об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	январь 2025 г.	департамент, БРЦОИ
12.2	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	департамент, МОУО, БРЦОИ
12.3	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение учебного года	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
12.4	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля;	в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11	департамент, МОУО, ОО

	6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому		
12.5	Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях	февраль-апрель 2025 г.	департамент, МОУО
12.6	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ	февраль-апрель 2025 г.	МОУО
12.7	Разработка Положения о комиссии тифлопереводчиков. Формирование и утверждение комиссии тифлопереводчиков по ГИА-9	февраль-апрель 2025 г.	департамент, БРЦОИ
13	Организация деятельности системы общественного наблюдения		
13.1	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	ноябрь 2024 г.- май 2025 г.	департамент, МОУО
13.2	Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11	по графику формирования РИС	департамент
13.3	Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2025 г.	департамент
13.4	Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи»	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	департамент
13.5	Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА.	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	департамент, МОУО
13.6	Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ	по расписанию ГИА 2025	департамент
14.	Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Брянской области (СИЦ)		

14.1	Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей в СИЦ	февраль, май 2025 г.	куратор СИЦ
14.2	Определение площадки, формы и графика обучения. Обучение студентов - общественных наблюдателей	март, май 2025 г.	куратор СИЦ
14.3	Составление графика участия студентов - общественных наблюдателей в общественном наблюдении в форме онлайн-наблюдения	март, май 2025 г.	куратор СИЦ
14.4	Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей в СИЦ	май 2025 г.	департамент
14.5	Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ	в соответствии с графиком ФЦТ	департамент, БРЦОИ
14.6	Анализ работы общественных наблюдателей в СИЦ	июль 2025 г.	куратор СИЦ
15.	Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9		
15.1	Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ	март 2025 г.	департамент, СИЦ
15.2	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	март-апрель - май 2025 г.	департамент
15.3	Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	по федеральному графику	департамент, БРЦОИ
15.4	Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн)	по расписанию ГИА	Уполномоченная организация
15.5	Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%)	за 2 недели до проведения ГИА	МОУО, руководители ОО-ППЭ
15.6	Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%)	за 2 недели до проведения ГИА	МОУО, руководители ОО-ППЭ
15.7	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства	за 2 недели до проведения ГИА	департамент, ГЭК, МОУО, руководители ОО-ППЭ
15.8	Прием ППЭ по Акту готовности	за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету	департамент, ГЭК, руководители ОО-ППЭ
16.	Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года по федеральному	департамент, БРЦОИ,

		графику	МОУО
17.	Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА	в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2024 году	департамент, МОУО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	по графику Рособрнадзора	департамент, МОУО
2.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в СМИ: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ: 1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ - специальная рубрика в «Брянской учительской газете», районных СМИ; - совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; - интервью руководителей департамента образования и науки и БРЦОИ ВГТРК «Брянск», телекомпании «Брянская Губерния» и др. - обновление страницы «ЕГЭ по-брянски» в социальных сетях;	в течение года не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений в течение года апрель 2025 г. в течение года в течение года	департамент, ГЭК БРЦОИ, МОУО, ОО СМИ
3.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11,	в течение года	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО

	- объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11		
4.	Информирование обучающихся, их родителей с изменениями КИМ в 2024 году по сравнению с КИМ в 2024 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ	в течение года	департамент, МОУО, ОО
5.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
6.	Организация работы сайтов департамента, БРЦОИ, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций	сентябрь 2024- август 2025 г.	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
7.	Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей	ноябрь 2024- апрель 2025 г.	департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО
8.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	департамент, МОУО, ОО
9.	Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей департамента образования, РЦОИ	декабрь 2024 г. - январь 2025 г.	департамент, БРЦОИ, МОУО
10.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь-декабрь 2024 г., апрель-май 2025 г.	МОУО, ОО
11.	Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции	апрель 2025 г.	департамент
12.	Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2025 г.	департамент, МОУО
13.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ	декабрь 2024 г. – апрель 2025 г.	департамент, МОУО
14.	Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:	в течение года	департамент, МОУО, ОО

	- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации		
15.	Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2024 года	МОУО, ОО
16.	Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д.	декабрь 2024 г., январь 2025 г.	МОУО, ОО
17.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11.	в течение года	департамент, МОУО ГАУ ДПО «БИПРО»
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг организации районных, общешкольных, классовых родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных "горячих линий"	в течение учебного года	департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	департамент, БРЦОИ
3.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации	декабрь 2024 г. – сентябрь 2025 г.	департамент, БРЦОИ
4.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, и ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой	март - июль, сентябрь 2025 года	департамент, ГЭК, БРЦОИ, общественные наблюдатели

	отчетности)		
5.	Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ	март - июнь 2025 г.	департамент, БРЦОИ
6.	Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям	за сутки до начала экзамена	ГЭЖ, департамент, МОУО
7.	Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – апрель 2025 г.	департамент, БРЦОИ МОУО
8.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период)	в соответствии с графиком Рособнадзора	департамент, БРЦОИ МОУО
9.	Контроль работы регионального СИЦ и пунктов проведения экзаменов, предметных и апелляционной комиссий с использованием портала СМОТРИЕГЭ	по расписанию ЕГЭ 2025 года	департамент
10.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ	по расписанию ГИА-9, ГИА-11	департамент, МОУО
11.	Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «Зон риска»; - мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ГИА в 2025 году	по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	департамент, МОУО
12.	Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии»	декабрь 2024 года – июль 2025 года	департамент
13.	Контроль за формированием составов предметной и апелляционной комиссий и составов государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в течение года	департамент
14.	Контроль за распределением участников ЕГЭ в аудитории ППЭ	по расписанию ГИА	департамент